



UNIUNEA EUROPEANĂ



Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 -2020

Axa prioritara 1: Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente

Componenta 1: CP14/2021- pentru regiunile mai puțin dezvoltate - Consolidarea capacității ONGurilor și partenerilor sociali de a se implica în formularea și promovarea dezvoltării la nivel local

Operațiunea: Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP

Titlul proiectului: Cetatenie activa si interactiva la Vladesti

Cod SIPOCA 1009/Cod MYSMIS 151541

Beneficiar: ASOCIATIA INEDITRAVEL

A7.1: Stabilirea si implementarea sistemului de monitorizare a Strategiei

Martie 2023

Intocmit

Bardas Mirela – Expert grup tinta

Morar Magdalena – Expert activism civic

DRAFT

METODOLOGIE MONITORIZARE STRATEGIE DE DEZVOLTARE LOCALA

Monitorizarea este un instrument al planificării strategice și constă în evaluarea activităților de proiect, rezultatelor intermediare ale bugetului cheltuit, precum și identificarea riscurilor care apar în implementarea proiectului. Scopul este de îmbunătățire a eficienței și ajustare a activităților, în cazul în care nu se ating obiectivele și scopurile stabilite.

Evaluarea este un alt instrument de planificare strategică prin care se apreciază dacă obiectivul/scopul inițial a fost atins în perioada de implementare, în intervalul de timp și de buget alocat. Evaluarea se efectuează de asemenea la sfârșit, sau ulterior implementării proiectului, în vederea îmbunătățirii deciziilor pentru procesul investițional în viitor. Evaluarea inițială se efectuează la momentul în care se decide asupra oportunității unui proiect.

Implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală pentru perioada 2021-2027 a comunei Vlădești va depinde de capacitatea administrației locale de a atrage fondurile europene și Naționale în perioada propusă, pentru a putea fi finanțate acțiunile și proiectele selectate. Absorbția acestor fonduri depinde, pe de o parte, de eligibilitatea acțiunilor, iar pe de altă parte, de capacitatea instituțională a administrației locale de a iniția proiecte pentru atingerea obiectivelor dar și de a



UNIUNEA EUROPEANĂ



Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 -2020

Axa prioritara 1: Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente

Componenta 1: CP14/2021- pentru regiunile mai puțin dezvoltate - Consolidarea capacității ONGurilor și partenerilor sociali de a se implica în formularea și promovarea dezvoltării la nivel local

Operațiunea: Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP

Titlul proiectului: Cetatenie activa si interactiva la Vladesti

Cod SIPOCA 1009/Cod MYSMIS 151541

Beneficiar: ASOCIATIA INEDITRAVEL

lucra în parteneriat cu serviciile deconcentrate , mediul de afaceri și societatea civilă.

Etaple de implementare, monitorizare și control reprezintă etapele de realizare a proiectelor, a programelor și politicilor prevăzute de strategie , de recoltare și raportare a informațiilor asupra desfășurării proiectelor și asupra succesului și impactului acestora la dezvoltarea comunei.

Implementare reprezintă totalitatea acțiunilor ce se vor realiza și proiectele concrete de implementare. Fiecare proiect va conține obiective, perioada de implementare, persoanele responsabile și sursele de finanțare.

În ceea ce privește activitatea de monitorizare a strategiei, acesta constă în colectarea continuă a informației despre stadiul implementării unei politici cu scopul de a corecta deficiențele, evaluarea progreselor intermediare și în oferirea de informații despre evoluția indicatorilor de performanță. Pentru indeplinrea viziunii de dezvoltare, comuna va avea în vedere realizarea fiecarui obiectiv , detaliat prin directiile de actiune aferente acestora .

Etaple de implementare, monitorizare și control reprezintă sistemul de realizare a obiectivelor prevăzute în strategie și de colectare și raportare a informațiilor asupra desfășurării proiectelor și a impactului acestora asupra comunității.

In Procesul de implementare se vor desfasura următoarele activități:

- 1) Elaborarea planurilor anuale de acțiune, și aprobarea acestor planuri prin hotărârea Consiliul local, in calitate de for decizional . Identificarea, selectarea și dezvoltarea proiectelor strategice de la nivelul localității
- 2) Urmărirea calendarului de implementare a proiectelor strategice;
- 3) Implementarea prin realizarea acțiunilor, activităților, măsurilor și proiectelor concrete de dezvoltare;
- 4) Monitorizarea progreselor realizate in implementarea proiectului ;
- 5) Evaluarea implementării prin analiza indicatorilor prevăzuți în strategie;
- 6) Analiza impactului prin care se apreciază dacă proiectul răspunde politicilor formulate și cum influențează criteriile de performanță privind dezvoltarea eficientă a comunei.
- 7) Consiliul Local Vlădești va asigura un cadrul juridic, institutional și organizatoric în scopul de a permite diversificarea modului de furnizare și de alegere a furnizorului / prestatorului serviciilor publice , acesta putând fi de drept public sau de drept privat, în funcție de modalitatea de gestiune adoptată de autoritățile responsabile.

La nivelul comunei Vladesti pentru perioada 2021-2027 s-a propus adoptarea unui program de investitii adaptat necesitatilor si nevoilor populatie si in concordanta cu obiectivele



UNIUNEA EUROPEANĂ

Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!Instrumente Structurale
2014-2020**Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 -2020**

Axa prioritara 1: Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente

Componenta 1: CP14/2021- pentru regiunile mai puțin dezvoltate - Consolidarea capacității ONGurilor și partenerilor sociali de a se implica în formularea și promovarea dezvoltării la nivel local

Operațiunea: Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP

Titlul proiectului: Cetatenie activa si interactiva la Vladesti

Cod SIPOCA 1009/Cod MYSMIS 151541

Beneficiar: ASOCIATIA INEDITRAVEL

strategiei nationale de aderare la programele de finantare ale Romaniei in perioada 2021-2027.**Programul de investitii propus este urmatorul :**

PROGRAMUL DE INVESTIȚII STRATEGICE

AL STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALĂ 2021-2027

NR.CRT.	DENUMIREA INVESTITIEI	STADIUL LUCRARII	SURSA FINANTARE	RESPONSA BILI	TERMEN
0	1	2	3	4	5
ALIMENTARE CU APA					
1.	EXTINDEREA SI MODERNIZAREA SISTEMELOR DE ALIMETARE CU APA IN COMUNA VLĂDEST (Sistem I si Sistem II)	PROPUNERE	BUGET LOCAL PODD-axa prioritara 2	PRIMAR ADMINISTRATO R SC EDILITARE VLĂDEȘTI SRL	2024- 2027
CANALIZAREA SI EPURAREA APELOR UZATE					
2	SISTEM DE CANALIZARE ȘI STAȚIE DE EPURARE A APELOR UZATE ÎN SATUL VLĂDEȘTI,	In executie	BUGET LOCAL BUGET de stat	PRIMAR	2023-2026



UNIUNEA EUROPEANĂ

Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!Instrumente Structurale
2014-2020**Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 -2020**

Axa prioritară 1: Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente

Componenta 1: CP14/2021- pentru regiunile mai puțin dezvoltate - Consolidarea capacității ONGurilor și partenerilor sociali de a se implica în formularea și promovarea dezvoltării la nivel local

Operațiunea: Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP

Titlul proiectului: Cetatenie activa si interactiva la Vladesti

Cod SIPOCA 1009/Cod MYSMIS 151541

Beneficiar: ASOCIATIA INEDITRAVEL

	COMUNA VLĂDEȘTI, JUDEȚUL ARGEȘ,etapa I		P.N.I ANGHEL SALIGNY	SECRETAR GENERAL CONSILIER ACHIZITII PUBLICE	
NR.CRT.	DENUMIREA INVESTITIEI	STADIUL LUCRARII	SURSA FINANTARE	RESPONSA-BIL	TERMEN
3	SISTEM CENTRALIZAT DE CANALIZARE ÎN SATELE COTEASCA, DRĂGHESCU ȘI PUTINA, COMUNA VLĂDEȘTI, JUDEȚUL ARGEȘ”	elaborat SF	buget local P.N.I Anghel Saligny (FC);	PRIMAR SECRETAR GENERAL CONSILIER ACHIZITII PUBLICE	2023-2026
4	CANALIZARE VALEA LACULUI	in curs de elaborare proiect	BUGET LOCAL	PRIMAR CONTABIL EXPERT LOCAL PT. ROMI	2023
5	SISTEM DE CANALIZARE ȘI STAȚIE DE EPURARE A APELOR UZATE ÎN SATUL VLĂDEȘTI, COMUNA VLĂDEȘTI, JUDEȚUL ARGEȘ,etapa II	propunere	BUGET LOCAL (FEADR PNR- PODD	SECRETAR GENERAL CONSILIER ACHIZITII PUBLICE	2025-2027
SALUBRIZAREA LOCALITATII SI MANAGEMENTUL DESEURILOR SOLIDE					
NR.CRT.	DENUMIREA INVESTITIEI	STADIUL	SURSA	RESPONSA-	TERMEN



UNIUNEA EUROPEANĂ

Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!Instrumente Structurale
2014-2020**Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 -2020**

Axa prioritara 1: Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente

Componenta 1: CP14/2021- pentru regiunile mai puțin dezvoltate - Consolidarea capacității ONGurilor și partenerilor sociali de a se implica în formularea și promovarea dezvoltării la nivel local

Operațiunea: Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP

Titlul proiectului: Cetatenie activa si interactiva la Vladesti

Cod SIPOCA 1009/Cod MYSMIS 151541

Beneficiar: ASOCIATIA INEDITRAVEL

		LUCRARI	FINANTARE	BIL	
6	COLECTAREA SELECTIVA A GUNOIULUI MENAJER MODERNIZAREA SI DOTAREA SISTEMULUI DE COLECTARE	PROPUNERE	BUGET LOCAL A.D.I.SERVSAL Operator regional FEADR PNRR	PRIMAR VICEPRIMAR	2024-2027
7	ECOLOGIZAREA ZONELOR AFERENTE CURSURILOR DE APĂ IN COMUNA VLADESTI	PROPUNERE	buget local donații A.D.I.SERVSAL Apele Romane	PRIMAR VICEPRIMAR	2023-2027
TRANSPORT PUBLIC LOCAL SI MODERNIZARE-DRUMURI					
NR.CRT.	DENUMIREA INVESTITIEI	STADIUL LUCRARI	SURSA FINANTARE	RESPONSA-BIL	TERMEN
8	REALIZARE SISTEM INTELIGENT DE MANAGEMENT URBAN IN COMUNA VLADESTI, JUDET ARGES	in curs de implementare-stadiu clarificari	Fonduri europene PNNR C 10 - Fondul Local .1.2 - Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde	PRIMAR SECRETAR GENERAL	2023-2024
9	CONSTRUCTIE SI MODERNIZARE STATII PENTRU TRANSPORT CALATORI	PROPUNERE	buget local	PRIMAR CONTABIL	2025



UNIUNEA EUROPEANĂ

Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!Instrumente Structurale
2014-2020**Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 -2020**

Axa prioritara 1: Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente

Componenta 1: CP14/2021- pentru regiunile mai puțin dezvoltate - Consolidarea capacității ONGurilor și partenerilor sociali de a se implica în formularea și promovarea dezvoltării la nivel local

Operațiunea: Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP

Titlul proiectului: Cetatenie activa si interactiva la Vladesti

Cod SIPOCA 1009/Cod MYSMIS 151541

Beneficiar: ASOCIATIA INEDITRAVEL

10	STATII DE REINCARCARE PENTRU VEHICULE ELECTRICE IN COMUNA VLĂDEȘTI	PROPUNERE	buget local PNRR- A.F.M.	PRIMAR DIRECTOR ȘCOALA	2026
11	ACHIZITIA DE MICROBUZE ELECTRICE PUBLIC SCOLAR IN COMUNA VLADESTI	PROPUNERE	buget de stat PNRR- A.F.M.	PRIMAR DIRECTOR ȘCOALA	2026
12	MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL 8,8 KM IN COMUNA VLADESTI, JUDETUL ARGES” <i>PE ETAPE ,in functie de bugetul alocat</i>	Realizat L= 1,4 Km in curs de executie L= 2,3 Km	buget local PNRR	PRIMAR CONTABIL CONSILIER ACHIZITII PUBLICE	2023-2027
13	MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN LUNGIME DE 5,500 KM, IN COMUNA VLADESTI, JUDETUL ARGES	Elaborat SF	BUGET LOCAL P.N.I „ANGHEL SALIGNY”	PRIMAR CONTABIL CONSILIER ACHIZITII PUBLICE	2024
14	ÂCONSTRUIRE POD PESTE RÂUL BRATIA, ÎNTRE SATELE VLĂDEȘTI ȘI COTEASCA, DIN COMUNA VLĂDEȘTI, JUDEȚUL ARGES	Elaborat SF in curs de analiza cerere de finantare	buget local CNI S .A PNRR	PRIMAR CONTABIL	2023



UNIUNEA EUROPEANĂ

Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!Instrumente Structurale
2014-2020**Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 -2020**

Axa prioritara 1: Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente

Componenta 1: CP14/2021- pentru regiunile mai puțin dezvoltate - Consolidarea capacității ONGurilor și partenerilor sociali de a se implica în formularea și promovarea dezvoltării la nivel local

Operațiunea: Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP

Titlul proiectului: Cetatenie activa si interactiva la Vladesti

Cod SIPOCA 1009/Cod MYSMIS 151541

Beneficiar: ASOCIATIA INEDITRAVEL

NR.CRT.	DENUMIREA INVESTITIEI	STADIUL LUCRARII	SURSA FINANTARE	RESPONSA- BIL	TERMEN
15	MODERNIZARE DC 8 COTEASCA –DRĂGHESCU LUNGIME 2,84 KM	Realizat 0,582 km	buget local PNRR	PRIMAR CONTABIL	2027
16	MODERNIZARE DC 10 SCHITU-GOLEȘTI-VLĂDEȘTI LUNGIME 3,854 KM	PROPUNERE in asociere cu comunele Schitu-Golesti si Godeni	BUGET LOCAL BUGET FEADR PNRR	PRIMAR CONTABIL	2027
17	PISTA PENTRU BICICLETE IN UAT COMUNA VLADESTI, JUDETUL ARGES	in curs de implementare	buget local si PNRR – Componenta 10- fondul local ,	PRIMAR CONSILIER ACHIZITII PUBLICE	2024
18	AMENAJAREA CORESPUNZĂTOARE A STAȚIILOR DE AȘTEPTARE PENTRU TRANSPORTUL	PROPUNERE	BUGET LOCAL	PRIMAR CONSILIER ACHIZITII PUBLICE	2026



UNIUNEA EUROPEANĂ

Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!Instrumente Structurale
2014-2020**Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 -2020**

Axa prioritara 1: Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente

Componenta 1: CP14/2021- pentru regiunile mai puțin dezvoltate - Consolidarea capacității ONGurilor și partenerilor sociali de a se implica în formularea și promovarea dezvoltării la nivel local

Operațiunea: Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP

Titlul proiectului: Cetatenie activa si interactiva la Vladesti

Cod SIPOCA 1009/Cod MYSMIS 151541

Beneficiar: ASOCIATIA INEDITRAVEL

	PUBLIC LOCAL DE CĂLĂTORI LA NIVELUL FICĂRUI SAT AL COMUNEI				
19	REABILITAREA ȘI MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII, DRUMURILOR VICINALE, DRUMURI DE EXPLOATATIE AGRICOLA, A DISPOZITIVELOR DE SCURGERE A APELOR, PRECUM SI SEMNALIZAREA CORESPUNZATOARE A ACESTORA	PROPUNERE	BUGET LOCAL Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR);	PRIMAR CONSILIER ACHIZITII PUBLICE	2027
20	MODERNIZARE SI REABILITARE TROTUARE , LUNGIME 1,00 KM IN COMUNA VLĂDESTI	PROPUNERE	BUGET LOCAL BUGET FEADR PNRR	PRIMAR CONTABIL	2027

SERVICII SOCIO-CULTURALE - INVATAMANT, SANATATE, CULTURA,PROTECTIE CIVILĂ

NR.CRT.	DENUMIREA INVESTITIEI	STADIUL LUCRARII	SURSA FINANTARE	RESPONSA-BIL	TERMEN
21	REABILITARE SI DOTARE CAMIN CULTURAL -CENTRU – ION STROE , COMUNA VLĂDESTI	PROPUNERE	BUGET LOCAL Programul Operațional Regional, Axa	PRIMAR SECRETAR general	2024



UNIUNEA EUROPEANĂ

Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!Instrumente Structurale
2014-2020**Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 -2020**

Axa prioritara 1: Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente

Componenta 1: CP14/2021- pentru regiunile mai puțin dezvoltate - Consolidarea capacității ONGurilor și partenerilor sociali de a se implica în formularea și promovarea dezvoltării la nivel local

Operațiunea: Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP

Titlul proiectului: Cetatenie activa si interactiva la Vladesti

Cod SIPOCA 1009/Cod MYSMIS 151541

Beneficiar: ASOCIATIA INEDITRAVEL

			Prioritară 3		
22	DOTARE CAMIN CULTURAL VLADESTII DE SUS, SAT VLADESTI COM VLADESTI	PROPUNERE	îmbunătățirea Infrastructurii Sociale,	PRIMAR SECRETAR general	2024
23	MONTARE SCENA PERMANENTA PE TERENUL AFERENT CAMINULUI CULTURAL VLADESTI	PROPUNERE	BUGET LOCAL	PRIMAR responsabil camin cultural	2024
24	MODERNIZARE SI DOTARE DISPENSAR IN SAT VLADESTI, COM. VLADESTI	PROPUNERE	Bugetul local/ POR – Infrastructura de sanatate;; PNRR – componenta Sanatate	PRIMAR medicii de familie	2025
25	DOTAREA/ MODERNIZAREA PRIMARIEI	PROPUNERE	BUGET LOCAL Programe Guvernamenta le;PNRR PNDR/GAL/	PRIMAR CONTABIL	2026
26	MODERNIZARE SI DOTARI LA SCOALA GENERALĂ NR. 1 VLADESTI,	PROPUNERE	buget local PNRR	PRIMAR DIRECTOR SCOALA	2024
27	REABILITARE ATELIER SCOALA SI SATRA LEMNE LA SCOALA GIMNAZIALA VLĂDEȘTI	PROPUNERE	BUGET LOCAL	PRIMAR DIRECTOR SCOALA	2023



UNIUNEA EUROPEANĂ

Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!Instrumente Structurale
2014-2020**Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 -2020**

Axa prioritara 1: Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente

Componenta 1: CP14/2021- pentru regiunile mai puțin dezvoltate - Consolidarea capacității ONGurilor și partenerilor sociali de a se implica în formularea și promovarea dezvoltării la nivel local

Operațiunea: Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP

Titlul proiectului: Cetatenie activa si interactiva la Vladesti

Cod SIPOCA 1009/Cod MYSMIS 151541

Beneficiar: ASOCIATIA INEDITRAVEL

28	CONSTRUIRE SALA DE SPORT SCOLARA, SAT VLADESTI, COMUNA VLADESTI, JUD ARGES	PROPUNERE	BUGET LOCAL CNI S.A Programul Operațional Regional, Axa Prioritară 3 îmbunătățire a Infrastruc turii Sociale,	PRIMAR DIRECTOR SCOALA	2023
29	MODERNIZAREA SI DOTAREA LA GRĂDINIȚELOR DIN COM VLADESTI.	PROPUNERE	BUGET LOCAL Fonduri programe guvernamen tale PNRR	PRIMAR DIRECTOR SCOALA	2025
30	MODERNIZARE TEREN DE SPORT IN COMUNA VLADESTI		Fonduri programe guvernamen tale PNRR	PRIMAR DIRECTOR SCOALA	



UNIUNEA EUROPEANĂ

Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!Instrumente Structurale
2014-2020**Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 -2020**

Axa prioritara 1: Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente

Componenta 1: CP14/2021- pentru regiunile mai puțin dezvoltate - Consolidarea capacității ONGurilor și partenerilor sociali de a se implica în formularea și promovarea dezvoltării la nivel local

Operațiunea: Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP

Titlul proiectului: Cetatenie activa si interactiva la Vladesti

Cod SIPOCA 1009/Cod MYSMIS 151541

Beneficiar: ASOCIATIA INEDITRAVEL

31	AMENAJAREA SPAȚIILOR VERZI DIN COMUNĂ SI DOTAREA ACESTORA CU MOBILIER SPECIFIC		Fonduri programe guvernamentale PNRR	PRIMAR VICEPRIMAR	
32	REABILITARE MONUMENTE ISTORICE si BISERICA „TĂIEREA CAPULUI SF IOAN BOTEZĂTORUL,,COMUNA VLADESTI	PROPUNERE	Fonduri programe guvernamentale PNRR FEADR	PRIMAR PREOT PAROH	
NR.CRT.	DENUMIREA INVESTITIEI	STADIUL LUCRARI	SURSA FINANTARE	RESPONSA-BIL	TERMEN
33	DOTAREA SERVICIULUI VOLUNTAR PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ AL COMUNEI VLĂDESTI CU ECHIPAMENTE .		buget local Fonduri programe guvernamentale	PRIMAR SEF SVSU	



UNIUNEA EUROPEANĂ

Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!Instrumente Structurale
2014-2020**Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 -2020**

Axa prioritara 1: Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente

Componenta 1: CP14/2021- pentru regiunile mai puțin dezvoltate - Consolidarea capacității ONGurilor și partenerilor sociali de a se implica în formularea și promovarea dezvoltării la nivel local

Operațiunea: Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP

Titlul proiectului: Cetatenie activa si interactiva la Vladesti

Cod SIPOCA 1009/Cod MYSMIS 151541

Beneficiar: ASOCIATIA INEDITRAVEL

34	DOTAREA CU MOBILIER URBAN ȘI COSURI DE GUNOI LA NIVELUL ÎNTREGII COMUNE		buget local PNRR Dezvoltare Regională (FEDR)	PRIMAR VICEPRIMAR	
ILUMINAT PUBLIC					
NR.CRT.	DENUMIREA INVESTITIEI	STADIUL LUCRARII	SURSA FINANTARE	RESPONSA- BIL	TERMEN
35	. MODERNIZARE SISTEM de ILUMINAT PUBLIC IN COMUNA VLADESTI, JUDEȚUL ARGES	in curs de implementare	buget local PNRR Administrația Fondului pentru Mediu (A.F.M)	PRIMAR VICEPRIMAR	2023
36	CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A INFRASTRUCTURII DE ILUMINAT PUBLIC IN COMUNA VLADESTI, JUD ARGES	in curs de implementare	buget local PNRR Administrația Fondului pentru Mediu (A.F.M)	PRIMAR VICEPRIMAR	2023
37	PRODUCTIE de ENERGIE ELECTRICĂ DIN SURSA REGENERABILĂ SOLARA PENTRU AUTOCONSUM IN	PROPUNERE	BUGET LOCAL PNRR <i>Fondul pentru modernizare în</i>	PRIMAR	2027



UNIUNEA EUROPEANĂ

Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!Instrumente Structurale
2014-2020**Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 -2020**

Axa prioritara 1: Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente

Componenta 1: CP14/2021- pentru regiunile mai puțin dezvoltate - Consolidarea capacității ONGurilor și partenerilor sociali de a se implica în formularea și promovarea dezvoltării la nivel local

Operațiunea: Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP

Titlul proiectului: Cetatenie activa si interactiva la Vladesti

Cod SIPOCA 1009/Cod MYSMIS 151541

Beneficiar: ASOCIATIA INEDITRAVEL

	UAT COMUNA VLADESTI, JUDETUL ARGES		<i>România al Ministerului mediului Energiei</i>	VICEPRIMAR	
38	PRODUCEREA DE ENERGIE ELECTRICA "VERDE" NECESARA CONSUMULUI PROPRIU AL UNITATILOR ADMINISTRATIVE, PRIN UTILIZAREA DE PANOURI FOTOVOLTAICE, ASIGURAND INDEPENDENTA INSTITUTIEI FATA DE FURNIZORII DE ENERGIE ELECTRICA;	PROPUNERE	Buget local/ Pnrr/ Pndr/ fondul de Mediu	PRIMAR VICEPRIMAR	2027
39	EXTINDEREA RETELEI DE ILUMINAT PUBIC STRADAL , IN COMUNA VLADESTI;	PROPUNERE	Buget local/PNRR PNDR/ fondul de Mediu	PRIMAR VICEPRIMAR	2026
40	INFIINTARE RESEA ILUMINAT CU SURSA DE ENERGIE REGENERABILA LA STADIONUL VLADESTICENTRU ,IN COMUNA VLADESTI;	PROPUNERE	buget local/PNDR/ fondul de mediu	PRIMAR VICEPRIMAR	2026
41	INFIINTARE RESEA ILUMINAT CU SURSA DE ENERGIE REGENERABILA LA BAZA SPORTIVA CU TEREN DE FOTBAL OMOLOGABIL TIP 1 ,IN COMUNA VLADESTI;	PROPUNERE	buget local PNRR /PNDR/ fondul de mediu	PRIMAR DIRECTOR SCOALA	2026



UNIUNEA EUROPEANĂ



Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 -2020

Axa prioritara 1: Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente

Componenta 1: CP14/2021- pentru regiunile mai puțin dezvoltate - Consolidarea capacității ONGurilor și partenerilor sociali de a se implica în formularea și promovarea dezvoltării la nivel local

Operațiunea: Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP

Titlul proiectului: Cetatenie activa si interactiva la Vladesti

Cod SIPOCA 1009/Cod MYSMIS 151541

Beneficiar: ASOCIATIA INEDITRAVEL

42	INIINTARE REȚEA ILUMINAT CU SURSA DE ENERGIE REGENERABILĂ LA ȘCOLILE ȘI GRADINILE DIN COMUNA	PROPUNERE	buget local/PNRR PNDR/ fondul de mediu	PRIMAR DIRECTOR ȘCOALA	2027
----	--	-----------	--	---------------------------	------

Graficul de implementare a proiectelor este utilizat în activitatea curentă de monitorizare.

Odată aprobată strategia de dezvoltare, inclusiv cu proiectele sale prioritare, se întocmește acest grafic de implementare, deosebit de util pentru activitatea de monitorizare.

Etapă de implementare, monitorizare și control reprezintă sistemul de realizare a proiectelor, programelor și politicilor prevăzute în strategie și de colectare și raportare a informațiilor asupra desfășurării proiectelor și asupra succesului și impactului acestora relative la dezvoltarea comunității.

Scopul monitorizării și evaluării implementării strategiei:

- ▶ evaluarea atingerii obiectivelor în timp util și în bugetul alocat
- ▶ constatarea durabilității proiectelor implementate

Succesul realizării unei strategii depinde în mare măsură de participarea tuturor locuitorilor la procesul de implementare și monitorizare a acesteia. În procesul implementării prezentei strategii vor fi implicați mai mulți actori, fiecare urmând responsabilități bine determinate, îndeplinind rolul de implementator sau de control al proiectelor planificate. În plan instituțional principalii actori locali ai implementării strategiei vor fi:

- ▶ administrația locală (Consiliul Local Vladesti, Primarul, Primăria)
- ▶ agenții economici
- ▶ societatea civilă
- ▶ locuitorii comunei
- ▶ structure externe (instituții județene)

Rolul și responsabilitățile de monitorizare îi revin unei structuri specifice, diferite de cea care este responsabilă cu implementarea ei, respectiv **Comisia Locala de Monitorizare**. Dimensiunea Comisiei Local de Monitorizare depinde de mărimea comunității și este



UNIUNEA EUROPEANĂ



Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!



Instrumente Structurale
2014-2020

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 -2020

Axa prioritara 1: Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente

Componenta 1: CP14/2021- pentru regiunile mai puțin dezvoltate - Consolidarea capacității ONGurilor și partenerilor sociali de a se implica în formularea și promovarea dezvoltării la nivel local

Operațiunea: Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP

Titlul proiectului: Cetatenie activa si interactiva la Vladesti

Cod SIPOCA 1009/Cod MYSMIS 151541

Beneficiar: ASOCIATIA INEDITRAVEL

recomandabil să fie limitat la maxim 3 - 5 persoane. Sarcinile curente ale comitetului sunt:

- analiza periodică a progresului înregistrat privind atingerea obiectivelor generale/specifice ale planului;
- formularea de propuneri pentru revizuirea planului de implementare (ex: înlocuire de proiecte în lista prioritara, modificarea activităților de proiect, modificare de buget, etc);
- analiza și aprobarea rapoartelor de implementare întocmite de către organizațiile de implementare a proiectelor;
- întocmirea periodică de rapoarte de monitorizare pentru fiecare proiect în parte și în ansamblu pentru planul de implementare.

Monitorizarea are finalitate în condițiile în care activitățile de proiect sunt bine formulate, indicatorii de performanță sunt corect dimensionați, iar sursele de culegere a informațiilor pentru verificare sunt credibile. Astfel, obiectivele specifice se vor prezenta în acest capitol alături de indicatorii de impact și de monitorizare, precum și de sursele de culegere a datelor relevante, care permit aprecierea gradului de implementare a strategiei.

Etapă de implementare, monitorizare și control cuprinde în principal 5 etape:

A. Adoptarea

În cadrul acestei etape strategia va fi supusă dezbaterilor publice. În urma dezbaterilor se vor opera recomandările primite și strategia va fi înaintată Consiliului Local în vederea aprobării.

B. Implementarea

În cadrul acestei etape se vor realiza acțiunile, activitățile, măsurile și proiectele concrete de implementare. Fiecare proiect va conține obiective stricte, planul activităților necesare, perioada de desfășurare, persoanele responsabile în proiect și partenerii implicați în realizarea proiectului, sursele de finanțare.

C. Monitorizare

Echipa de implementare va evalua aspecte precum: activități, rezultate, buget, patrimoniu, performanțele personalului angajat și implicit a autorității locale (organizația în sine), ipotezele formulate inițial. Monitorizarea se va efectua pe categorii: activitatea, informația necesară, colectarea informației, modul în care a fost folosită informația, ritmicitatea folosirii informației, persoana care a cules informația. Monitorizarea implementării Planului de Catiune se va efectua prin intermediul indicatorilor stabiliți inițial. În cazul înregistrării unor devieri în procesul de implementare se vor lua măsuri de corectare.



UNIUNEA EUROPEANĂ



Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!



Instrumente Structurale
2014-2020

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 -2020

Axa prioritară 1: Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente

Componenta 1: CP14/2021- pentru regiunile mai puțin dezvoltate - Consolidarea capacității ONGurilor și partenerilor sociali de a se implica în formularea și promovarea dezvoltării la nivel local

Operațiunea: Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP

Titlul proiectului: Cetatenie activă și interactivă la Vladesti

Cod SIPOCA 1009/Cod MYSMIS 151541

Beneficiar: ASOCIATIA INEDITRAVEL

Monitorizarea implementării se va realiza de o structură de evaluare care va avea în componență reprezentanții tuturor factorilor implicați în dezvoltare. Structura aparatului de monitorizare va fi următoarea:

- comitet de coordonare pentru implementarea, monitorizarea și evaluarea strategiei;
- comisii organizate pe domenii de dezvoltare;
- secretariat.

D. Evaluarea implementării strategiei

Se vor analiza indicatorii de implementare. Fiecare proiect stabilit va avea anumiți indicatori de implementare și, funcție de complexitatea unui proiect, se vor efectua evaluări intermediare, pe faze de implementare.

E. Analiza impactului

Această analiză apreciază dacă proiectul răspunde politicilor formulate, modul cum influențează criteriile de performanță privind dezvoltarea eficientă a localității. Se vor efectua studii de impact de specialitate înainte începerii unui proiect sau la o anumită perioadă de timp după finalizarea proiectului.

Etapa de implementare, monitorizare și evaluare oferă atât permanent, cât și periodic un raport asupra stadiului de implementare a proiectelor.

Deoarece numeroase activități își pot găsi rezolvarea doar în cadrul unor parteneriate, se propune pentru următoarea perioadă, încheierea unor parteneriate cu:

- alte administrații publice;
- instituții de învățământ;
- ONG-uri;
- agenți economici.

Indicatorii de monitorizare și evaluare ai strategiei

Monitorizarea și evaluarea sunt procese corelate și interdependente, ce depind de etapele de identificare și de formulare a strategiei.



UNIUNEA EUROPEANĂ



Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!



Instrumente Structurale
2014-2020

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 -2020

Axa prioritara 1: Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente

Componenta 1: CP14/2021- pentru regiunile mai puțin dezvoltate - Consolidarea capacității ONGurilor și partenerilor sociali de a se implica în formularea și promovarea dezvoltării la nivel local

Operațiunea: Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP

Titlul proiectului: Cetatenie activa si interactiva la Vladesti

Cod SIPOCA 1009/Cod MYSMIS 151541

Beneficiar: ASOCIATIA INEDITRAVEL

Monitorizarea furnizează informația necesară evaluării, astfel că, pentru a putea monitoriza implementarea strategiei și pentru a aprecia performanțele ei în raport cu obiectivele stabilite, este necesară stabilirea unui set de indicatori. În procesul de dezvoltare se vor evalua continuu complexitatea factorilor SEMT (social – economic – mediu - tehnologic) prin indicatori de dezvoltare durabilă considerați relevanți pentru municipiul Pitești.

Monitorizarea și evaluarea implementării strategiei se va efectua folosind un sistem unic bazat pe indicatori calitativi și cantitativi.

Sistemul propus apropie indicatorii destinați unui proces de evaluare și monitorizare a dezvoltării urbane la nivel global, de situația concretă a Municipiului Pitești, precum și de potențialul și aspirațiile de dezvoltare ale actorilor locali. Indicatorii de realizare a obiectivelor strategiei, pe domenii, sunt următorii:

- aducerea infrastructurii la standard european;
- dezvoltarea resurselor umane și a mediului de afaceri prin parteneriate la nivelul polului competitiv;
- dezvoltarea turismului și promovarea antreprenoriatului;
- crearea, îmbunătățirea și diversificarea infrastructurii turistice, a facilităților și atracțiilor turistice;
- dinamica creșterii populației;
- gradul de educație superioară;
- crearea de locuri de muncă;
- creșterea cifrei de afaceri în sectoarele economice; crearea de servicii pentru populația urbană;
- dezvoltarea și modernizarea serviciilor publice

Evaluarea strategiei se bazează pe elemente structurale riguroase, ținând cont de caracteristicile comunității, având un caracter permanent. Astfel, evaluarea va aprecia atât performanța în realizarea obiectivelor propuse, cât și procentul în care au fost atinse obiectivele strategice.

Proiectele ce se vor depune spre finanțare se vor elabora în acord cu obiectivele asumate prin strategie, iar evaluarea lor se va realiza într-un cadru transparent, ghidat de relevanța, eficiența, eficacitatea, impactul și sustenabilitatea proiectelor.

Evaluarea se va realiza în trei momente cheie:

- evaluarea anterioară începerii acțiunii – se evaluează impactul potențial al acțiunii și



UNIUNEA EUROPEANĂ



Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 -2020

Axa prioritara 1: Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente

Componenta 1: CP14/2021- pentru regiunile mai puțin dezvoltate - Consolidarea capacității ONGurilor și partenerilor sociali de a se implica în formularea și promovarea dezvoltării la nivel local

Operațiunea: Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP

Titlul proiectului: Cetatenie activa si interactiva la Vladesti

Cod SIPOCA 1009/Cod MYSMIS 151541

Beneficiar: ASOCIATIA INEDITRAVEL

corectitudinea presupunerilor, constituind un element important de decizie asupra oportunității proiectului/acțiunii.

- evaluarea intermediară a acțiunii – se efectuează la jumătatea perioadei de implementare, analizând cursul corect al acțiunii și rezultatele intermediare.
- evaluarea finală – se realizează după finalizarea proiectului, imediat sau/și după anumite perioade, pentru a analiza atingerea rezultatelor prevăzute de proiect.

Această evaluare poate servi ca justificare pentru noi proiecte, care să consolideze sau să corecteze rezultatele realizate.

Pentru realizarea monitorizării și evaluării se vor utiliza indicatori de progres, la nivel de strategie și indicatori de impact și de rezultat, la nivel de acțiuni concrete. Implementarea strategiei de dezvoltare locală se va face cu participarea tuturor serviciilor și compartimentelor instituției, a personalului, a partenerilor, a beneficiarilor și a altor factori interesați din comunitate, suportând revizuirii ori de câte ori va fi necesar.

MODEL DE CHESTIONAR DE MONITORIZARE

Chestionarul urmărește culegerea de date în vederea documentării indicatorilor de monitorizare a progresului implementării strategiei de specializare inteligentă a Comunei Vladesti

Vă rugăm să ne precizați valorile atinse de următorii indicatori în perioada scursă de la ultima monitorizare în cadrul organizației Dvs. În acest sens, facem următoarele precizări metodologice:

- în cazul indicatorilor care nu se pot calcula la nivelul organizației Dvs. vă rugăm să menționați N.A. – nu se aplică;
- în cazul în care aceasta este prima acțiune de monitorizare:
 - o în coloana „valoarea indicatorului la ultima monitorizare” – corespunzătoare demarării implementării strategiei ,veți trece automat valoarea 0;
 - o în coloana „valoarea actuală a indicatorului” veți trece o valoare diferită de zero doar dacă s-au întreprins efectiv acțiuni în direcția respectivă în perioada scursă de la ultima monitorizare.



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!



Instrumente Structurale
2014-2020

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 -2020

Axa prioritara 1: Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente

Componenta 1: CP14/2021- pentru regiunile mai puțin dezvoltate - Consolidarea capacității ONGurilor și partenerilor sociali de a se implica în formularea și promovarea dezvoltării la nivel local

Operatiunea: Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP

Titlul proiectului: Cetatenie activa si interactiva la Vladesti

Cod SIPOCA 1009/Cod MYSMIS 151541

Beneficiar: ASOCIATIA INEDITRAVEL

Indicatori	Valoarea indicatorului la ultima monitorizare	Valoarea actuală a indicatorului
• Indicator 1*		
• Indicator 2*		
• ...		

* În tabel se vor include indicatorii de monitorizare identificați pentru fiecare măsură.

Rezultatele celor două acțiuni de monitorizare propuse se vor centraliza într-un Raport de monitorizare

Principalul scop al Raportului de monitorizare este de a evidenția stadiul privind implementarea Strategiei și de a propune recomandări pentru eficientizarea implementării acesteia. Prin urmare, acesta va avea următoarea structură minimală:

- **Introducere:** Raportul de monitorizare va avea o secțiune introductivă în care se vor menționa informații cu privire la perioada acoperită de raportul de monitorizare, sursele de date utilizate pentru aprecierea progresului în implementarea strategiei, dificultăți întâmpinate.
- **Capitolul 1:** această secțiune descrie activitățile desfășurate în procesul de monitorizare.
- **Capitolul 2:** acest capitol face o prezentare a măsurilor și acțiunilor care au făcut obiectul procesului de monitorizare. Vor fi, apoi, menționate recomandări de eficientizare a implementării fiecărei măsuri și acțiuni în parte;
- **Concluzii finale:** Raportul se finalizează cu o apreciere generală privind progresul înregistrat în implementarea Strategiei

Raportul de monitorizare va fi dezbătut în cadrul unei sedinte de lucru cu reprezentantii Beneficiarului, primariei Vadesti si membrii GT, pentru a analiza progresul înregistrat în implementarea Strategiei și a identifica recomandări pentru eficientizarea implementării acesteia.



UNIUNEA EUROPEANĂ



Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 -2020

Axa prioritară 1: Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente

Componenta 1: CP14/2021- pentru regiunile mai puțin dezvoltate - Consolidarea capacității ONGurilor și partenerilor sociali de a se implica în formularea și promovarea dezvoltării la nivel local

Operațiunea: Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP

Titlul proiectului: Cetatenie activă și interactivă la Vladesti

Cod SIPOCA 1009/Cod MYSMIS 151541

Beneficiar: ASOCIATIA INEDITRAVEL

Pentru a asigura reprezentativitatea participanților, la întâlnire pot fi invitați și alți stakeholderi care au un interes direct sau pot influența buna implementare a Strategiei.

Astfel, dezvoltarea Comunei Vladesti nu reprezintă doar o problemă a autorității publice locale, ci ține și de voința și capacitatea comunității locale de a se implica activ în realizarea obiectivelor strategice.

Strategia de dezvoltare a Comunei Vladesti pentru perioada 2021-2027, va folosi drept suport la dezvoltarea durabilă a Comunei prin realizarea Planului de măsuri și vizează creșterea calității vieții în comunitatea locală, un element indispensabil pentru existența viitoare a localității.

Comuna Vladesti se confruntă cu problemele specifice unei comune în plină dezvoltare și autoritățile locale trebuie să își asume cu adevărat rolul de coordonator al procesului de transformare, fructificând oportunitățile de care beneficiază în comparație cu alți competitori, și anume: activități sportive, activitățile culturale intense, activități economice

Realizarea obiectivelor propuse este în strânsă dependență de sursele de finanțare nerambursabile care pot fi atrase deoarece, bugetul local nu are capacitatea de a susține realizarea în totalitate a acestora, dar se poate beneficia de oportunitățile financiare oferite de Uniunea Europeană.

Ca o concluzie, se poate menționa că Strategia elaborată este realizabilă în condițiile precizate și se va adapta cerințelor și necesităților ori de câte ori va fi nevoie, astfel încât aceasta să fie realistă și aplicabilă.

**Notă privind propunerea de modificare a STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALA
Comuna VLADESTI**

Nr. _____ din _____

Se aprobă,



UNIUNEA EUROPEANĂ

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 -2020

Axa prioritară 1: Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente

Componenta 1: CP14/2021- pentru regiunile mai puțin dezvoltate - Consolidarea capacității ONGurilor și partenerilor sociali de a se implica în formularea și promovarea dezvoltării la nivel local

Operațiunea: Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP

Titlul proiectului: Cetatenie activă și interactivă la Vladesti

Cod SIPOCA 1009/Cod MYSMIS 151541

Beneficiar: ASOCIATIA INEDITRAVEL

PRIMAR

NOTĂ

privind propunerea de modificare a SDL nr. _____, _____ (simplă/complexă/legislativă și/sau administrativă) anul _____

În conformitate cu prevederile *cererii de finanțare, verificarea și monitorizarea implementării Strategiilor de Dezvoltare Locală se face de către reprezentanții Asociației Ineditravel*, evaluarea propunerii de modificare a SDL a fost realizată la nivelul

Urmare analizării documentației transmise de Asociația Ineditravel _____, înregistrată la Primăria Vladesti sub nr. _____ din _____, propunem spre aprobare următoarele:

-
-

Următoarele modificări nu au fost acceptate:

Modificări neacceptate	Motivul respingerii
....
....

**Propun spre aprobare,
PRIMAR**

Numele și prenumele	Funcția persoanei avizatoare și a celei care a întocmit documentul	Data	Semnătura

(PRIMARIA VLADESTI)

Adresa: _____

E-mail _____

Formular de verificare a propunerii de modificare a SDL

Denumirea

Județ



UNIUNEA EUROPEANĂ



Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!



Instrumente Structurale
2014-2020

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 -2020

Axa prioritară 1: Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente

Componenta 1: CP14/2021- pentru regiunile mai puțin dezvoltate - Consolidarea capacității ONGurilor și partenerilor sociali de a se implica în formularea și promovarea dezvoltării la nivel local

Operațiunea: Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP

Titlul proiectului: Cetatenie activa si interactiva la Vladesti

Cod SIPOCA 1009/Cod MYSMIS 151541

Beneficiar: ASOCIATIA INEDITRAVEL

Nr. de înregistrare al propunerii de modificare a SDL

Criteria de verificare	DA	NU	OBSERVAȚII
<p>1. Asociația Ineditravel a prezentat documentația aferentă propunerii de modificare a SDL în format letric-original.</p> <p><i>Se verifică de către consilierii primăriei Vladesti existența următoarelor documente:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Adresă de înaintare semnată de reprezentantul legal; • Hotărârea CL/actul emis de organul de conducere conform prevederilor statutare, privind modificările solicitate. 			
<p>2. Asociația Ineditravel a prezentat documentația aferentă propunerii de modificare a SDL pe suport electronic – CD/DVD/USB.</p> <p><i>Se verifică existența următoarelor documente:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Propunerea de modificare a SDL, completată • Strategia integrală în format electronic Word și anexele – doar dacă fac obiectul modificării, cu modificările evidențiate prin funcția urmărire modificări – track-changes. Pentru documentele excel care se modifică, modificările vor fi evidențiate cu o culoare distinctă. 			
<p>3. Versiunea Strategiei de Dezvoltare Locală care face obiectul propunerii de modificare este actualizată</p> <p><i>Se verifică următoarele:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • În cazul în care la momentul evaluării SDL au fost solicitate clarificări care au implicat rectificări ale SDL, acestea sunt integrate în strategie; 			



UNIUNEA EUROPEANĂ

Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!Instrumente Structurale
2014-2020**Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 -2020**

Axa prioritară 1: Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente

Componenta 1: CP14/2021- pentru regiunile mai puțin dezvoltate - Consolidarea capacității ONGurilor și partenerilor sociali de a se implica în formularea și promovarea dezvoltării la nivel local

Operațiunea: Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP

Titlul proiectului: Cetatenie activa si interactiva la Vladesti

Cod SIPOCA 1009/Cod MYSMIS 151541

Beneficiar: ASOCIATIA INEDITRAVEL

•			
<p>4. Există corelare între Hotărârea CL/actul emis de organul de conducere conform prevederilor statutare și modificările solicitate.</p> <p><i>Se verifică dacă modificările propuse sunt cuprinse în Hotărârea Adunării Generale/actul emis de organul de conducere conform prevederilor statutare și modificările solicitate.</i></p>			
<p>5. Propunerea de modificare transmisă a fost încadrată corect din punct de vedere al complexității</p> <p><i>Se verifică dacă modificările solicitate sunt încadrate corect (modificare simplă, complexă sau legislativă și/sau administrativă).</i></p>			
<p>6. Modificările solicitate au fost justificate distinct</p> <p><i>Se verifică dacă pentru fiecare modificare a fost utilizat formatul indicat pentru implementarea SDL.</i></p>			
<p>7. Prin modificările propuse se mențin criteriile de conformitate.</p> <p><i>Se verifică dacă modificările solicitate influențează criteriile de conformitate în baza cărora SDL a fost realizată</i></p>			
<p>8. Prin modificările propuse se mențin obiectivele stabilite la momentul elaborării SDL.</p> <p><i>Se verifică dacă modificările solicitate afectează îndeplinirea obiectivelor stabilite, în baza cărora SDL a fost selectată</i></p>			
<p>10. Modificările propuse sunt necesare pentru implementarea SDL</p>			



UNIUNEA EUROPEANĂ



Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!



Instrumente Structurale
2014-2020

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 -2020

Axa prioritara 1: Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente

Componenta 1: CP14/2021- pentru regiunile mai puțin dezvoltate - Consolidarea capacității ONGurilor și partenerilor sociali de a se implica în formularea și promovarea dezvoltării la nivel local

Operatiunea: Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP

Titlul proiectului: Cetatenie activa si interactiva la Vladesti

Cod SIPOCA 1009/Cod MYSMIS 151541

Beneficiar: ASOCIATIA INEDITRAVEL

<p><i>Se verifică dacă:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>modificările propuse sunt oportune;</i> • <i>justificarea privind necesitatea modificărilor este corect fundamentată;</i> • <i>Modificările propuse respectă prevederile din legislația națională și europeană.</i> • <i>efectul estimat al modificărilor conduce la o implementare mai eficientă a SDL;</i> • <i>modificările propuse nu influențează îndeplinirea indicatorilor asumați la momentul elaborării SDL.</i> 			
--	--	--	--

Observații suplimentare/generale.....

Verificat,

Consilier:

Semnătura.....Data.....

APROBAT

Primar:.....

Semnătura.....Data.....



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI

Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferență!Instrumente Structurale
2014-2020**Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 -2020**

Axa prioritară 1: Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente

Componenta 1: CP14/2021- pentru regiunile mai puțin dezvoltate - Consolidarea capacității ONGurilor și partenerilor sociali de a se implica în formularea și promovarea dezvoltării la nivel local

Operațiunea: Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP

Titlul proiectului: Cetatenie activa si interactiva la Vladesti

Cod SIPOCA 1009/Cod MYSMIS 151541

Beneficiar: ASOCIATIA INEDITRAVEL

F4 - Raport privind rezultatul evaluării SDL-urilor												
Perioada de referință - sfârșitul lunii SEPTEMBRIE 2019										Se aprobă,		
Numărul Strategiilor de Dezvoltare Locală autorizate: 239										Director General DGDR AM PNDR		
Valoarea publică a Strategiilor de Dezvoltare Locală autorizate: 563.516.550,73 Euro												
Numărul Grupurilor de Acțiune Locală penalizate:												
Valoarea totală a penalizărilor: _____ euro												
Numărul Grupurilor de Acțiune Locală performante:												
Valoarea totală a performanței: _____ euro												
Raport privind gradul de penalizare												
Nr.crt	Denumire GAL	Județ	Teritoriul acoperit	NIVEL PENALIZARE				Total nivel de penalizare (5+6+7+8)	Valoarea la care se aplică penalizarea (60%*Valoarea publică totală inițială -Valoarea proiectelor contractate)	Valoarea penalizării -euro-	Valoare publică totală inițială -euro-	Total valoare SDL în urma evaluării -euro-
				Grad de contractare (<60%)*	Nivelul plăștilor (25%)	Rata de eroare a evaluării proiectelor (5%)	Eficiența animării (10%)					
Lista Grupurilor de Acțiune Locală penalizate												
1												
2												
Total număr Grupuri de Acțiune Locală										Total valoare publică		
* Vor fi incluse doar GAL-urile care au atins un grad de contractare mai mic de 60%												
Raport privind gradul de bonusare												
Nr.crt	Denumire GAL	Județ	Teritoriul acoperit	NIVEL PERFORMANȚĂ		Gradul de performanță (40 x ponderea valorii contractate + 60 x ponderea valorii plătite)	Rata progresivă de bonusare (0,1*valoarea celui mai puțin performant)	Valoarea bonusării - euro-	Valoare publică totală inițială -euro-	Total valoare SDL în urma evaluării - euro-		
				Valoarea contractată	Valoarea plătită							
Lista Grupurilor de Acțiune Locală performante												
1												
2												
Total număr Grupuri de Acțiune Locală										Total valoare publică		
Raport privind rezultatul evaluării SDL-urilor												
Nr.crt	Denumire GAL	Județ	Teritoriul acoperit	Total valoare SDL în urma evaluării -euro-								
1												
2												
...												
239												
Propun spre aprobare,												
Director											
Șef serviciu											
Șef birou											